

Утверждено приказом Отдела
образования и молодежной политики
Администрации муниципального
образования «Хиславичский район»
от 13.03.2015 года № 36

ПЛАН – ГРАФИК
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
выпускников XI классов общеобразовательных учреждений
Хиславичского района
в 2014 – 2015 учебном году

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Отметка об исполнении
1.	Сбор информации об участии выпускников ОУ в пробном тестировании.	Ноябрь – декабрь 2014 г.	Вячислая О.В. руководители ОУ	
2.	Организация проведения пробного тестирования выпускников по общеобразовательным предметам.	Декабрь 2014 г.– февраль- март-апрель 2015 г.	Вячислая О.В. руководители ОУ	
3.	Сбор информации о количестве участников ЕГЭ.	до 15 января 2015г.	Вячислая О.В. руководители ОУ	
4.	Работа по созданию базы данных по МОУО, ОУ, о выпускниках текущего года.	до 15 января 2015 г.	Вячислая О.В. руководители ОУ	
5.	Общий список ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде.	до 20 января 2015 г.	Вячислая О.В. руководители ОУ	
6.	Сбор информации об участии в ЕГЭ выпускников прошлых лет.	до 1 марта 2015 г.	Вячислая О.В.	
7.	Общий список участников ЕГЭ всех	до 01 марта 2015 г.	Вячислая О.В.,	

	категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ.		руководители ОУ	
8.	Общий список работников ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, уполномоченные ГЭК).	до 1 апреля 2015 г.	Вячистая О.В.	
9.	Сбор сведений об общественных наблюдателях и их аккредитация.	не позднее 2 недель до экзамена	Вячистая О.В.	
10.	Работа по созданию базы данных ЕГЭ о МОУ, АТЕ, ОУ, выпускниках, сдающих ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору, организаторов проведения ЕГЭ, ППЭ, руководителя ППЭ, оператора ППЭ, координатора.	Декабрь 2014 г. – апрель 2015 г.	Вячистая О.В., руководители ОУ	
11.	Участие в совещаниях, проводимых Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, ОГУ СРЦОКО по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников XI классов.	Январь – май 2015 г.	Вячистая О.В.	
12.	Разработка нормативных документов (проект Постановления Главы Администрации МО «Хиславичский район» «О подготовке и проведении ЕГЭ», приказы Отдела)	Март – май 2015 г.	Вячистая О.В.	
13.	Участие в проведении родительского собрания в МБОУ «Хиславичская СОШ» по вопросу проведения государственной итоговой аттестации выпускников XI классов.	Март 2015 г.	Вячистая О.В..	

14.	Подготовка и рассмотрение вопроса на совещании с руководителями ОУ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников XI классов.	Апрель 2015 г.	Вячистая О.В.	
15.	Проведение практического семинара с организаторами проведения ЕГЭ.	Май 2015 г.	Вячистая О.В.	
16.	Контроль за ходом подготовки ППЭ к ЕГЭ.	Май 2015 г.	Вячистая О.В., руководитель ППЭ	
17.	Организация проведения ЕГЭ в основной аттестационный период.	Май – июнь 2015 г.	Вячистая О.В., руководитель ППЭ	
18.	Организация проведения повторной сдачи экзаменов.	Июнь 2015 г.	Вячистая О.В.	
19.	Выдача бланков аттестатов об общем среднем (полном) образовании.	Июнь 2015г.	Специалист Отдела образования	
20.	Анализ результатов ЕГЭ.	Июнь 2015 г.	Вячистая О.В., руководители ОУ	
21.	Подготовка аналитических материалов по результатам государственной итоговой аттестации выпускников XI классов.	Август-сентябрь 2015 г., март 2016 г.	Вячистая О.В.	

Составила: О.В. Вячистая