

**План первоочередных действий по созданию
и функционированию муниципального опорного центра
дополнительного образования детей в муниципальном образовании
«Хиславичский район» Смоленской области на 2020 год**

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Исполнитель | Результат |
|-------|---|---------|--|---|
| 1. | Определение объекта для создания (размещения) МОЦ | Январь | Отдел образования и молодежной политики | Приказ Отдела образования и молодежной политики |
| 2. | Определение координатора МОЦ со стороны Отдела образования и молодежной политики Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области | Январь | Отдел образования и молодежной политики | Приказ Отдела образования и молодежной политики |
| 3. | Подготовка и выпуск нормативного правового акта о создании МОЦ | Январь | Отдел образования и молодежной политики | Приказ Отдела образования и молодежной политики |
| 4. | Подготовка и выпуск нормативного правового акта об утверждении Положения о МОЦ | Январь | Отдел образования и молодежной политики | Приказ Отдела образования и молодежной политики |
| 5. | Подготовка и выпуск нормативного правового акта об утверждении штатного расписания МОЦ | Февраль | Отдел образования и молодежной политики, МОЦ | Приказ Отдела образования и молодежной политики |
| 6. | Разработка должностных инструкций специалистов МОЦ | Март | МОЦ | Приказ МБУДО «Дом детского творчества» |
| 7. | Подготовка и выпуск нормативного правового акта об утверждении плана работы МОЦ с предварительным согласованием с РМЦ | Март | Отдел образования и молодежной политики | Приказ Отдела образования и молодежной политики |
| 8. | Подготовка и выпуск нормативного правового акта об утверждении медиаплана освещения деятельности МОЦ | Март | Отдел образования и молодежной политики | Приказ Отдела образования и молодежной политики |
| 9. | Размещение на официальном сайте Отдела образования и молодежной политики Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской | Март | Отдел образования и молодежной политики | Размещение пакета нормативных правовых актов |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Исполнитель | Результат |
|----------|--|---------------|---------------------|--|
| | области пакета нормативных правовых актов о деятельности МОЦ | | | |
| 10. | Создание информационного портала МОЦ, включающего тематические блоки: — методический; — дистанционный; — экспертно-аналитический; — информационный | Март - апрель | МОЦ | Функционирование информационного портала |
| 11. | Заключение соглашения о сотрудничестве МОЦ с РМЦ | Апрель | МОЦ совместно с РМЦ | Заключение Соглашения о сотрудничестве |