



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

П Р И К А З

« 04 » 02 20 23 г.

№ 104-ОД

**Об утверждении регионального
плана-графика
информационно-методического
сопровождения введения
федеральных основных
общеобразовательных
программ
в общеобразовательных
организациях Смоленской
области**

Во исполнение приказа Департамента Смоленской области по образованию и науке от 20.01.2023 № 34-ОД «О введении федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Смоленской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить региональный план-график информационно-методического сопровождения введения федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Смоленской области (Приложение).
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, разработать муниципальные планы информационно-методического сопровождения введения федеральных основных общеобразовательных программ.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке Н.В. Шелабину.

Начальник Департамента

Е.П. Талкина

Приложение
к приказу Департамента Смоленской
области по образованию и науке
от « ___ » _____ 2023 № _____

**Региональный план-график информационно-методического сопровождения
введения федеральных основных общеобразовательных программ в
общеобразовательных организациях Смоленской области**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП			
1.1.	Создание рабочей группы по подготовке введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее - ФООП)	Февраль 2023	ГАУ ДПО СОИРО (далее – СОИРО)
1.2.	Проведение серии совещаний с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования (далее – ОМСУ) по организационному сопровождению работ по введению ФООП	Февраль-март 2023	Департамент Смоленской области по образованию и науке (далее – Департамент)
1.3.	Проведение серии совещаний с муниципальными методическими службами по методическому сопровождению введения ФООП	Март-апрель 2023	СОИРО
1.4.	Разработка общеобразовательными организациями (далее – ОО) основных общеобразовательных программ по уровням образования на основе ФООП	Май-июнь 2023	ОО
1.5.	Проведение ОМСУ, ОО самодиагностики готовности к введению ФООП	Июнь 2023	ОМСУ, ОО
1.6.	Организация участия педагогических работников ОО в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП	Февраль-июнь 2023	ОО
2. Методическое обеспечение введения ФООП			
2.1.	Корректировка планов работы региональных и муниципальных учебно-методических объединений, ассоциаций учителей-предметников по обеспечению введения ФООП	Февраль 2023	СОИРО, ОМСУ
2.2.	Инструктаж управленческих команд ОО по использованию методических рекомендаций Минпросвещения России о введении ФООП	Февраль 2023	СОИРО
2.3.	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОО по введению ФООП	Март-июнь 2023	СОИРО
2.4.	Проведение семинаров (вебинаров), по введению ФООП	Февраль – июнь 2023	СОИРО
2.5.	Организация использования учителями федеральных онлайн конструкторов,	Август 2023	ОО

	электронных конспектов уроков по всем учебным предметам		
3. Мониторинг готовности к введению ФООП			
3.1.	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП	Июнь 2023	СОИРО
3.2.	Проведение повторного выборочного мониторинга готовности ОО к введению ФООП	Август 2023	СОИРО
4. Информационное обеспечение введения ФООП			
4.1.	Информирование общественности через СМИ о подготовке и введению ФООП	В течение года	Департамент, ОМСУ
4.2.	Информирование общественности на сайте ОО о подготовке и введению ФООП	Ежемесячно	ОО
4.3.	Размещение информации о ФООП на сайтах ОО, ОМСУ, СОИРО	В течение года	СОИРО, ОМСУ, ОО